



AMPLÍASE FECHA DE TÉRMINO CONTRATO DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE C.D. LOS PUMAS, LA HIGUERA".

LA HIGUERA, 13 FEB. 2014

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. N° 63 letra II) de la Ley N° 18.695; Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602 del año 1999; la Ley de Compras Públicas N°19.886 y su reglamento; la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.880; y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** La Licitación Pública, a través del Portal Mercado Público, ID 3748-26-LP13, para el proyecto denominado: "REPOSICIÓN SEDE C.D. LOS PUMAS", proyecto financiado con recursos provenientes de la SUBDERE con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia.

**SEGUNDO:** El Decreto Exento N° 4232 de fecha 15 de Noviembre de 2013, que adjudica la adquisición N° 3748-26-lp13 del Portal Mercado Pública mediante Licitación Pública, para la contratación del proyecto "REPOSICIÓN SEDE C.D. LOS PUMAS", a la empresa contratista Roberto Hinojosa Torres Arquitectura y Diseño E.I.R.L., RUT: 76.125.708-0, por un monto total de \$ 49.600.116.- Impuesto Incluido.

**TERCERO:** El Decreto Exento N° 4451 de fecha 29 de Noviembre de 2013, que aprueba el Contrato de obra de fecha 25 de Noviembre de 2013, por un monto de \$ 49.600.116.- Impuesto Incluido, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y la empresa contratista Roberto Hinojosa Torres Arquitectura y Diseño E.I.R.L., RUT: 76.125.708-0, para el proyecto anunciado precedentemente.

**CUARTO:** Lo manifestado por la empresa contratista ROBERTO HINOJOSA TORRES ARQUITECTURA Y DISEÑO E.I.R.L en su carta de fecha 11 de Febrero de 2014, en la cual solicita ampliación de plazo al contrato de referencia por 18 días corridos.



**QUINTO:** El Informe Técnico del Inspector de Obras Municipales, de fecha 13 de Febrero de 2014, donde sugiere otorgar la extensión del plazo por 12 días corridos.

000612

DECRETO \_\_\_\_\_ /

**AMPLÍASE** la fecha de término del Contrato Obra, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y la empresa contratista Roberto Hinojosa Torres Arquitectura y Diseño E.I.R.L., RUT: 76.125.708-0, enmarcado en el desarrollo del proyecto "REPOSICIÓN SEDE C.D. LOS PUMAS", en 12 (doce) días corridos, contemplándose su finalización el 26 de Febrero de 2014.

Anótese, notifíquese, comuníquese a quienes correspondan y, hecho, archívese.



**DISTRIBUCIÓN**

1. Secretaría Municipal
2. Oficina de Partes
3. Archivo SECPLAN
4. Archivo Proyecto

YGO/CTM/agp