



**MAT.: AMPLÍASE FECHA DE  
TÉRMINO CONTRATO DE  
CONSULTORÍA PARA EL  
DESARROLLO DE LA INICIATIVA  
“REPOSICIÓN PARQUE MUNICIPAL,  
LA HIGUERA, COMUNA DE LA  
HIGUERA” (Etapa Diseño).**

**LA HIGUERA, 28 AGO 2013**

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. N° 63, letra II) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602 del año 1999; la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento; la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.880; y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** La Licitación Pública, a través del Portal Mercado Público, ID **3748-1-LE13 “Diseño Arquitectónico Parque Municipal, La Higuera”**, para el proyecto denominado: **“REPOSICIÓN PARQUE MUNICIPAL, LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA”**, código BIP 30057627-0, proyecto financiado con recursos del FNDR.

**SEGUNDO:** El Decreto Exento N°1.301 de fecha 19 de Abril de 2013, que adjudica la Adquisición 3748-1-LE13 del Portal Mercado Público mediante Licitación Pública, para la contratación del desarrollo del diseño **“REPOSICIÓN PARQUE MUNICIPAL, LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA”** al Oferente **BIS ARQUITECTOS LIMITADA, RUT** , por un monto total de \$23.880.000.- impuesto incluido.

**TERCERO:** El Decreto Exento N° 1.530 de fecha 13 de Mayo de 2013, que aprueba el Contrato de Consultoría, de fecha 06 de Mayo de 2013, por un monto de \$23.880.000.- impuesto incluido, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y la Consultora **BIS ARQUITECTOS LIMITADA, RUT** para elaborar el diseño del proyecto anunciado precedentemente.

**CUARTO:** Lo manifestado por la Consultora **BIS ARQUITECTOS LIMITADA**, en su carta de fecha 23 de Agosto de 2013, en la cual solicita una ampliación de plazo al contrato de referencia.

**QUINTO:** El avance del estudio y la aprobación de la primera y segunda etapa del mismo, denominadas **ESTUDIOS PRELIMINARES** y **ANTEPROYECTO** respectivamente.

**SEXTO:** El Informe Técnico de la Comisión de Apertura, Revisión y Aprobación, de fecha 27 de Agosto de 2013, donde sugiere otorgar la extensión del plazo del Contrato.

**SEPTIMO:** La necesidad de ampliar el plazo de ejecución del Contrato, por cuanto aún no se tramita y obtiene la aprobación de la SEREMI de Salud del proyecto de alcantarillado, ya que en la actualidad se encuentra en trámite la obtención del certificado de factibilidad de agua ante la DOH, documento exigido para la tramitación de la aprobación del proyecto de alcantarillado y necesario para definir los costos a asociados a la extensión de la red de agua potable.

003030

DECRETO \_\_\_\_\_/

1. **Amplíase**, la fecha de término del Contrato de Consultoría, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y la Consultora **BIS ARQUITECTOS LIMITADA**, enmarcado en el desarrollo del diseño **“REPOSICIÓN PARQUE MUNICIPAL, LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA”**, en 40 días, contemplándose su finalización el 03 de Noviembre del año 2013.

Anótese, notifíquese, regístrese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.



**MARIO PIZARRO BRUZZONE**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**YERKO GALLEGUILLOS OSSANDÓN**  
**ALCALDE**

YGO/MPB/NUI/nui.-

**Distribución:**

- Gobierno Regional – Región de Coquimbo
- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Archivo SECPLAN
- Expediente Proyecto