



**APRUEBESE MODIFICACIÓN DE  
CONTRATO DE OBRA "REPOSICIÓN  
SEDE JUNTA DE VECINOS N°6, PUNTA  
COLORADA".**

**LA HIGUERA,**

**07 FEB. 2014**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el Art. N° 63, letra II) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades por la Ley N° 19.602 del año 1999; la licitación Pública, publicada en Mercado Público ID 3748-21-LP13, y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO:**

PRIMERO: El Contrato de Obra correspondiente al proyecto denominado "REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N°6, PUNTA COLORADA", ID N° 3748-21-LP13, de fecha 24 de Octubre de 2013, aprobado mediante Decreto N° 4008 de fecha 30 de Octubre de 2013.

SEGUNDO: Que por concepto de Obras Extraordinarias a la empresa citada se adicionara un monto equivalente a \$ 4.018.952.- impuesto incluido.

**000541**

**DECRETO \_\_\_\_\_/**

**Apruébese** la modificación de Contrato (Obras extraordinarias), del proyecto denominado "REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N°6, PUNTA COLORADA", localidad de Punta Colorada", de fecha 06 de febrero de 2014, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y el contratista Mauricio Alejandro Ledezma Gallardo, RUT: [REDACTED] por un monto total de \$49.704.000.- Impuesto Incluido.,

Anótese, notifiqúese, regístrese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.



**CLAUDIO TORRES MIRALLES**  
Secretario Municipal (S)



**CARLOS FLORES GONZÁLEZ**  
Alcalde (S)

**DISTRIBUCIÓN**

1. Secretaría Municipal
2. **Archivo SECPLAN**
3. Oficina de Partes
4. Archivo Proyecto

CFG/CTM/NUI/agn