



AMPLÍASE FECHA DE TÉRMINO
CONTRATO DE OBRA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
DE ANFITEATRO, SS.HH. Y ÁREAS
VERDES, PLAZA CALETA HORROS".

LA HIGUERA, 13 FEB. 2014

VISTOS: Lo dispuesto en el Art. N° 63 letra II) de la Ley N° 18.695; Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602 del año 1999; la Ley de Compras Públicas N°19.886 y su reglamento; la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.880; y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Licitación Pública, a través del Portal Mercado Público, ID 3748-27-LP13, para el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, SS.HH. Y ÁREAS VERDES, PLAZA CALETA HORROS", proyecto financiado con recursos provenientes de la SUBDERE con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia y Presupuesto municipal Vigente.

SEGUNDO: El Decreto Exento N° 4506 de fecha 04 de Diciembre de 2013, que adjudica la adquisición N° 3748-27-LP13 del Portal Mercado Pública mediante Licitación Pública, para la contratación del proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, SS.HH. Y ÁREAS VERDES, PLAZA CALETA HORROS", a la empresa contratista Roberto Hinojosa Torres Arquitectura y Diseño E.I.R.L., RUT: 76.125.708-0 , por un monto total de \$ 49.973.361.- Impuesto Incluido.

TERCERO: El Decreto Exento N° 4701 de fecha 13 de Diciembre de 2013, que aprueba el Contrato de obra de fecha 11 de Diciembre de 2013, por un monto de \$ 49.973.316 .- Impuesto Incluido, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y la empresa contratista Roberto Hinojosa Torres Arquitectura y Diseño E.I.R.L., RUT: 76.125.708-0, para el proyecto anunciado precedentemente.


CUARTO: Lo manifestado por la empresa contratista ROBERTO HINOJOSA TORRES ARQUITECTURA Y DISEÑO E.I.R.L en su carta de fecha 11 de Febrero de 2014, en la cual solicita ampliación de plazo al contrato de referencia por 18 días corridos.


QUINTO: El Informe Técnico del Inspector de Obras Municipales, de fecha 13 de Febrero de 2014, donde sugiere otorgar la extensión del plazo por 12 días corridos.

DECRETO 000613

AMPLÍASE la fecha de término del Contrato Obra, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y la empresa contratista Roberto Hinojosa Torres Arquitectura y Diseño E.I.R.L., RUT: 76.125.708-0, enmarcado en el desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, SS.HH. Y ÁREAS VERDES, PLAZA CALETA HORROS", en 12 (doce) días corridos, contemplándose su finalización el 08 de Marzo de 2014.

Anótese, notifíquese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.


CLAUDIO TORRES MIRALLES
Secretario Municipal(S)


ALCALDE
YERKO CALLEGUILLOS OSSANDÓN
Alcalde

DISTRIBUCIÓN

1. Secretaría Municipal
2. Oficina de Partes
3. Archivo SECPLAN
4. Archivo Proyecto

YGO/CTM/agn