



**APRUEBA MODIFICACIÓN DE  
CONTRATO DE OBRA "REPOSICIÓN  
SEDE CLUB DEPORTIVO UNIÓN  
CHUNGUNGO, LOCALIDAD DE  
CHUNGUNGO"**

LA HIGUERA, 02 OCT. 2015

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. N° 63, letra II) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602 del año 1999; la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento; la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.880; y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** El Contrato de Obra correspondiente al proyecto denominado "**REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO UNIÓN CHUNGUNGO, LOCALIDAD DE CHUNGUNGO**", Código PMU-Online 1-C-2013-402, de fecha 03 de Septiembre de 2013, aprobado mediante Decreto N° 3303 de fecha 10 de Septiembre de 2013.

**SEGUNDO:** Que es necesario para la marcha administrativa del Contrato antes aludido, la rectificación de errores de transcripción contenidos en dicho instrumento.

**TERCERO:** La necesidad de aclarar el plazo de ejecución de la obra, estipulado en la Cláusula Sexta del Contrato de Obra.

DECRETO 3580 /

**Apruébase**, la aclaración y modificación a la Cláusula Sexta del Contrato de Obra del proyecto "**REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO UNIÓN CHUNGUNGO, LOCALIDAD DE CHUNGUNGO**", referido en el numeral primero de los "Considerando", modificación contenida en el instrumento de esta data, que se anexa al presente Decreto.

Anótese, notifíquese, regístrese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.



**MARIO PIZARRO BRUZZONE**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**CARLOS FLORES GONZALEZ**  
ALCALDE(S)

CFG/MPB/NUI/mui.-

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Archivo SECPLAN
- Expediente Proyecto