



AMPLÍASE FECHA DE TÉRMINO CONTRATO DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL, LA HIGUERA".

LA HIGUERA, 02 MAYO 2014

VISTOS: Lo dispuesto en el Art. N° 63 letra II) de la Ley N° 18.695; Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602 del año 1999; y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Licitación Pública, a través del Portal Mercado Público, ID 3748-3-LE14, para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL, LA HIGUERA", proyecto financiado con recursos provenientes del Gobierno Regional, con cargo al Fondo Regional de Iniciativas Local.

SEGUNDO: El Decreto Exento N° 593 de fecha 13 de Febrero de 2014, que adjudica la adquisición N° 3748-3-LE14 del Portal Mercado Pública mediante Licitación Pública, para la contratación del proyecto "MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL, LA HIGUERA", al Contratista JUAN CARLOS PIZARRO ESPEJO, RUT: 8.359.990-1, por un monto total de \$ 39.358.898.- Impuesto Incluido.

TERCERO: El Decreto Exento N° 796 de fecha 25 de Febrero de 2014, que aprueba el Contrato de obra de fecha 25 de Febrero de 2014, por un monto de \$ 39.358.898.- Impuesto Incluido, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y el contratista Juan Carlos Pizarro Espejo, RUT: 8.359.990-1, para el proyecto anunciado precedentemente.

CUARTO: Lo manifestado por el contratista Juan Carlos Pizarro Espejo, en su carta de fecha 28 de Abril de 2014, recepcionada por el Departamento de Obras con fecha 02 de mayo de 2014, en la cual solicita ampliación de plazo al contrato de referencia por 07 días corridos.

QUINTO: El Informe Técnico del Inspector de Obras Municipales, de fecha Mayo de 2014, donde sugiere otorgar la extensión del plazo por 07 días corridos.

001795
DECRETO _____/

AMPLÍASE la fecha de término del Contrato Obra, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y el contratista Juan Carlos Pizarro Espejo, RUT: 8.359.990-1, enmarcado en el desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL, LA HIGUERA", en 7 (siete) días corridos, contemplándose su finalización el 10 de Mayo de 2014.

Anótese, notifíquese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.



Sergio Díaz Araya

SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE Gladys Torres Miralles

ALCALDE

DISTRIBUCIÓN

1. Secretaría Municipal
2. Archivo OBRAS
3. Archivo Proyecto

CTM/EMH/agg