



**APRUEBESE MODIFICACIÓN DE  
CONTRATO DE OBRA "REPOSICIÓN  
ESTACIÓN MÉDICO RURAL, PUNTA  
COLORADA".**

LA HIGUERA,

09 JUN. 2014

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el Art. N° 63, letra II) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades por la Ley N° 19.602 del año 1999; la licitación Pública, publicada en Mercado Público ID 3748-21-LP13, y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO:**

PRIMERO: El Contrato de Obra correspondiente al proyecto denominado "REPOSICIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL, PUNTA COLORADA", ID N° 3748-1-LP14, de fecha 17 de Febrero de 2014, aprobado mediante Decreto N° 642 de fecha 18 de Febrero de 2014.

SEGUNDO: Que por concepto de Obras Extraordinarias a la empresa citada se adicionara un monto equivalente a \$ 1.104.171.- impuesto incluido.

DECRETO N° 2354 /

**Apruébese** la modificación de Contrato (Obras extraordinarias), del proyecto denominado "**REPOSICIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL, PUNTA COLORADA**", de fecha 09 de Junio de 2014, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y el contratista Mauricio Alejandro Ledezma Gallardo, RUT: [REDACTED], por un monto total de \$1.104.171.- Impuesto Incluido., con cargo al Ítem 22.06.001 "Mantenimiento de Edificaciones Municipales", y con un plazo de ejecución de 13 días corridos.

Anótese, notifíquese, regístrese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.



*om*  
**Claudio Torres Miralles**  
Secretario Municipal *(S)*



*(S)*  
**Carlos Flores González**  
Alcalde

**DISTRIBUCIÓN**

1. Secretaría Municipal
2. Archivo SECPLAN
3. Archivo Proyecto

NUI/agp